                                                                                                       Проектна заявка №_____

                                                              проект DesPrо,конкурс проектів територіальних громад

                                                      ПРОЕКТНА  ЗАЯВКА

                              на участь у конкурсі проектів територіальних громад

           в рамках Швейцарсько-Українського проекту підтримки децентралізації в Україні(DesPro)
1. ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

1.1. Інформація про проект :

	1.Назва проекту:
	Чиста вода-кращі умови життя.

Подовження, шляхом будівництва існуючої мережі водопостачання для мешканців с.Нова Гребля за

Їх активної  участі.

	2.Термін виконання проекту:
	  Квітень-вересень 2009 року

	3.Загальна вартість проекту(в гривнях):
	      160000гривень

	В тому числі:
	
	відсоток від загальної

вартості проекту



	- сума,що запитується від DesPro
	                120000грн.
	         75%

	-власний фінансовий внесок членів

  територіальної  громади
	                16000грн.
	          10%

	-фінансовий внесок з боку 

 місцевого бюджету
	                24000грн.
	           15%

	- власний нефінансовий внесок членів

  територіальної громади
	трудові ресурси:

-розчистка та планування

території для прокладання

мережі водогону;

-благоучтрій території після

завершення будівельних

робіт;         

-підводка до оселі від

 центральної труби

-встановлення лічильника

  та сантехніки 

-використання власної 

  техніки   

              46000грн.        
	

	- нефінансовий внесок з боку органів

  місцевого самоврядування,органів

  державної влади
	-приміщення,зв”язок-

              2800грн.
	

	- внесок інших організацій(фінансовий

  та не фінансовий
	-виконання планувальних

робіт грейдером

              3000грн.
	


1.2. Інформація про організацію-виконавця  проекту:

	Назва організації:
	ОСН “Вуличний комітет”Видумка-Центр”

	Керівник організації:
	Черненко Наталія Володимирівна

	Адреса:
	22452,Вінницька область,Калиніський район,село Нова Гребля

вул...Революційна,№1.

	Телефон:
	3-46-71

	Факс:
	

	Електронна пошта:
	

	Керівник проекту(П.І.Б.

Посада в організації):
	Фещук Олег Анатолійович


1.3. Інформація про організації –співвиконавців:

1.3.1. організація-співвиконавець:

	Назва організації:
	Калинівська районна державна адміністрація

	Контактна особа(П.І.Б.):
	Гринчук Ріта Василівна

	Адреса:
	м.Калинівка  пл.Леніна,1

	Телефон:
	2-28-59

	Факс:
	

	Електронна пошта:
	


1.3.2. організація-співвиконавець:

	Назва організації:
	Новогребельська сільська рада

	Контактна особа(П.І.Б.):
	Гончарук  Віра Олександрівна

	Адреса:
	с.Нова Гребля,Калинівського району,вул.Революційна,1

	Телефон:
	3-46-71

	Факс:
	

	Електронна пошта:
	


Я, Черненко Наталія Володимирівна засвідчую,що подана у проектній заявці інформація є правдивою

Підпис :

Дата:07.04.2009року

       м.п.

2. АНОТАЦІЯ  ПРОЕКТУ

    На відстані 25км від райцентру розташоване чарівне,мальовниче село Нова Гребля,що розкинулось по обидва боки великої водойми,утвореної в руслі річки Десенка,яка віддзеркалює приспущені віти верб,милується  яскравими кетягами  калини та чепурними хатинами.Село газифіковане,має централі-

зовану  мережу водопостачання  протяжністю 2км.,налічує 1174жителів,з них пенсіонерів 358пенсіонерів

129дітей шкільного віку.Переважна частина населення використовує  воду з криниць,рівень якої за останій час значно знизився,а подекуди води зовсім зникла.На даний час відремонтовані:свердловина,

водонапірна башта,побудована  2-х кілометрова мережа водогону,виготовлено проектно-кошторисну

документацію,наявність дозволу на будівництво та якісні хімічні показники аналізу води з арт.свердло-

вини стали переконливими аргументами самоорганізації населення для вирішення всіх проблем пов”язаних з продовженням будівництва мережі водогону.

      В комунальній власності сільської ради знаходиться діюча  свердловина,водонапірна башта,а також 

в травні місяці 2009року буде передано від ОСН “Вуличний комітет”Видумка-Центр” водогін протяж-

ністю 2 км.

       Проектом передбачається  подовження існуючого водогону шляхом будівництва мережі по вулицях Чкалова,Набережна,Шевченка,Терешкової,Леніна,що є відгалуженням від центральної 2-х кілометрової

мережі по вул.Першотравнева.Протяжність водогону 2,5км,охоплено 30 дворів,що становить 100чол.

В нашому селі будинки розташовані на значній відстані один від одного,тому ми як ніхто інший розу-

міємо,що без сторонньої фінансової  підтримки нам не обійтись.Кожна сім”я готова внести до1000грн.

щоб виконати проектні зобов”язання.Відгалуження від центральної  труби до будинків та лічильник не

будуть входити в проектний розрахунок,а будуть проплачуватись за кошти населення.

       З нетерпінням будемо чекати конкурсного відбору.Якщо ввійдемо в трійку кращих,то це наблизить нас на ще  один крок до цивілізації.

2.1.Назва проекту

Чиста вода-кращі умови життя.Подовження існуючої мережі,водопостачання мешканців села Нова 

Гребля за їх активної участі.

2.2. Терміни виконання проекту

   Квітень- вересень  місяць  2009року

2.3.Мета  проекту

Мета- покращення соціально-побутових  умов шляхом надання комунальних послуг,зокрема розширення мережі водопостачання для мешканців нашої територіальної громади,черех їх активну участь.

2.4.Завдання проекту:

· стимулювати соціальну мобілізацію громадян та активізувати самоорганізацію її членів;

· подовження  існуючої мережі водогону шляхом будівництва відгалуження від водогону по 

вул.Першотравнева.

2.5.Основні види діяльності по проекту:

· мобілізаційна;

· організаційна;

· будівельна.

2.6. Результати виконання проекту

Результатом реалізації проекту буде система якісного водопостачання,що забезпечить :

· покращення соціально-побутових умов проживання;

· підвищення санітарно-гігієнічного рівня;

· зниження показників захворюваності населення пов”язаних з вживанням неякісної питної води;

· можливість використання  сучасної побутової техніки,для полегшення ведення домашнього господарства;

· вивільнення часу для фізичного,інтелектуального розвитку та  естетичного вигляду жінки,

      можливість приділяти більше часу для виховання дітей;

· полегшення самообслуговування людей похилого віку,та людей з обмеженими фізичними                    

можливостями;

Трудоємку мандрівку з відром до криниці замінить легкий поворот крана,що дасть змогу зрошувати

присадибні земельні ділянки в період засухи,а прохолодні струмені води разом з брудом змиють втому від нелегкої сільської праці,наповнять тіло життєдайною силою,адже вода-джерело життя.

2.7.Бюджет  проекту

3.  ОПИС  ПРОЕКТУ

3.1. Опис  проблеми

Мальовниче село Нова Гребля,яке розкинулось на двох берегах великої водойми налічує 1174 мешканців,з них пенсійного віку 358 громадян,дітей-385,решта люди працездатного віку(жінки-236,чоловіки- 195),які хочуть мати гідні умови життя.

Наша проблема полягає в слідуючому:

· маючи 4 свердловини централізоване водопостачання мають лише 50 сімей;

· відсутність якісної питної води внаслідок зношеності існуючої системи водопостачання та відсутності сітки водогону в переважній більшості житлових будинків на території громади;

· неспроможність  зайнятись рентабельним господарством з причин відсутності потрібної кількості води;

· відтік молоді з села у зв”язку з незадовільними умовами проживання;

· низький рівень санітарно-гігієнічної  культури населення,пряпропорційно зниженню якості питної води підвищився ризик захворюваності населення;

· неможливість використання  сучасної побутової техніки для вивільнення  вільного часу жінки;

· відсутність коштів на вирішення переліку проблем;

· недостатня самоорганізація населення.

За рахунок покращення та вдосконалення самоорганізації населення,залучення коштів ОСН Вуличний комітет”Видумка –Центр”, інших мешканців територіальної громади,коштів з бюджету Новогребельсь-

кої  сільської ради,державного бюджету,спонсорських внесків та фінансування від DesPro,плануємо реалізувати проект,кінцевим продуктом якого буде якісна питна вода ще в 30 оселях нашого села та можливість продовження водогону в майбутньому без сторонньої допомоги,тому що ми  наблизимось до густонаселеної частини села.

     В селі Нова Гребля відсутня цілісна система водозабезпечення.На території професійно-технічного училища знаходиться свердловина та башта відомчого підпорядкування,яка обслуговує гуртожиток та їдальню ПТУ,житловий сектор на території.

     Ще одна свердловина та башта задовольняють потребу у воді  амбулаторії ЗПСМ та будинку приста

рілих “Затишок”.

      СВК”Надія” та ТОВ “Агровінпром”с.Нова Гребля використовують  воду зі своїх свердловин для потреб тваринництва.

       Тільки одна свердловина є комунальною власністю сільської ради та водопровід протяжністю 2км.

У травні місяці 2009 року буде передано на баланс сільської ради,а сільська рада передасть водопровід в управління ПОП.Лічильники  будуть забезпечувати облік спожитої води.Тариф на водопостачання ще не сформований.Охоплено водопостачанням 30 сімей-100мешканців громади.

Проект направлений на жителів 2-х  частин  села “Видумка” та “Центр”,від зазначеної проблеми потерпає 963чоловік(82%).Цільова   група складає 18%,що становить 173 чол.,соціально-вразлива група 37,7%,

з них:пенсіонерів-37,2%,інвалідів-2,5%,безробітних- 3,3%.

3.2. Цільова  група та територіальне охоплення проекту

Проект направлений на слідуючі групи населення:

· пенсіонери;

· інваліди;

· безробітні;

· діти;

· жінки

що проживають на вулицях Чкалова,Набережна,Шевченка,Першотравнева,Терешкової,Леніна,загаль-

ною площею 58га та протяжністю  2500м.

3.3.  Мета   проекту

Покращення соціально-побутових умов шляхом надання комунальних послуг,зокрема організація мережі водопостачання для мешканців нашої територіальної громади через їх активну участь.

3.4.    Завдання проекту
1.Стимулювання соціальної мобілізації громади та активізація  самоорганізації  її членів

2.Подовження  існуючої мережі водогону шляхом будівництва відгалуження від водогону по

   вулиці Першотравнева.
3.5. Порядок  виконання  проекту

Значної  соціальної  мобілізації   громади потребують роботи з очистки території для виводу 

водогону на вул.Набережна,Чкалова,Шевченка,Терешкової,Леніна

Для цього необхідно передбачити наступні  кроки:

· скласти  графік виконання  робіт за участі  членів громади;

· скласти список можливого  використання  техніки,що знаходиться  у власності членів громади.

А надалі настає черга самої активної участі громади:

· збір  коштів;

· документальне оформлення;

· передача коштів на рахунок ОСН”Вуличний комітет”Видумка-Центр”

Значної  соціальної  мобілізації   громади потребують роботи з очистки території для прокладання 

водогону на вул.Набережна,Чкалова,Шевченка,Терешкової,Леніна

Для цього необхідно передбачити наступні  кроки:

· скласти  графік виконання  робіт за участі  членів громади;

· скласти список можливого  використання  техніки,що знаходиться  у власності членів громади.

 В підготовчу роботу входить замовлення та виготовлення проектно-кошторисної документації.

 Щоб розпочати та здійснити будівництво  водогону потрібно  :

· визначити ряд організацій,які можуть виконувати  роботи по  будівництву мережі  водогону та

шляхом конкурсного(тендерного)відбору визначити пріоритетну;

· укласти договір на будівництво;

· провести всі роботи по будівництву мережі водогону:

а/ вирити траншеї;

б/прокласти труби;

в/зарити траншеї

 -  зробити розводку від центрального водогону до оселі;

 -  відкрити кран і зробити ковток чистої води,щоб всі негаразди та труднощі відійшли в минуле,

    а  залишилась радість від результату реалізованого проекту;

Для того,щоб виключити ризик попадання неякісної води в мережу,зробити аналіз води:

· заключити договір з районною санстанцією на відбір води для проведення бактеріологічного

дослідження;

 -    провести хлорування свердловини,башти та водогону.

  Настав час  здійснити  благоустрій  території,звільнити її від рештків будівельних матеріалів,

  виконати планувальні роботи де прокладався  водопровід.

3.6. План  виконання  проекту

	План виконання проекту

	
	Терміни

викона

ння
	Результати

	Документи та інші джерела,що засвідчують

 виконання заходу
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	2.5.Провести хлорування системи за-

бору води та мережі водогону
	Серпень
	дезинфекція

системи за

бору води та

водогону
	акт виконаних робіт

	2.6.Провести аналіз води
	Серпень
	акт

 виконаних

робіт
	результат аналізу

	2.7.Благоустрій території
	вересень
	впорядкуван

ня території
	наявність фотознімків

	2.8.Державна прийомка будівництва
	вересень
	
	Акт державної прийом-

ки будівництва


3.7. Залучення цільової  групи та громадян(соціальна мобілізація)

Жителі частини села на яку направлений проект зможуть взяти участь у його виконанні шляхом:

· грошових внесків,загальна сума яких складатиме не менше 10% від загальної вартості проекту;

· трудових внесків,а саме: розчистка занедбаної території : всі роботи будуть проводитись вручну,

та з допомогою техніки наданої партнером проекту СВК”Надія”;

· очищення від забур”янення та самосіву різних дерев на всій протяжності водогону,який буде по-

ділений на  12 відрізків по 200метрів.За кожним з яких  буде закріплена група в складі 5-х осіб.

Цей вид робіт буде виконувати 60 чол.

· надання  безкоштовних послуг власниками транспортних засобів;

· надання естетичного вигляду  місцевості на якій проводилось будівництво(по закінченні прокла-

дення мережі  водогону);

· виконання,на волонтерських засадах,всіх організаційних робіт,в ході реалізації проекту керівним

складом та та ініціативною групою ОСН.

 Представники  влади районного та місцевого рівнів також приймуть активну участь у реалізації проекту

· шляхом залучення бюджетних коштів не менше 15% від загальної вартості проекту;

· сільською радою буде надано приміщення для роботи керівного складу та ініціативної групи ОСН

засобами зв”язку для ефективного вирішення організаційних питань.

В нашому селі розвинутий тільки торговий бізнес,є 5 торгових точок,але малих,тому на значні внески

розраховувати ми не можемо,але допомогти обіцяють.

Активну участь в реалізації данного проекту,орієнтовно,буде приймати 90громадян,що становить 90%

Це дасть змогу більш оперативно,з меншими фінансовими затратами,не залучаючи найману робочу силу,реалізувати проект,що буде безцінним досвідом колективної діяльності для подальшого бажання

реалізації наступних проектів,що дозволить побудувати гідні умови життя для свого та майбутнього 

поколінь .

В рамках реалізації даного проекту враховані інтереси:

 жінок:

· можливість використання сучасної побутової техніки;

· полегшення ведення домашнього господарства;

· вивільнення часу для фізичного,інтелектуального розвитку та естетичного вигляду.
    дітей:

· покращення соціально-побутових  умов проживання;

· підвищення санітарно-гігієнічного рівня;
· зниження показників захворюваності пов”язаних з вживанням неякісної питної води;
· вивільнення батьків для більшого впливу на інтелектуальний та і фізичний розвиток дітей.
молоді:

· можливість ведення рентабельного присадибного господарства;

· прихід в село цивілізованих умов життя,не потрібно їх буде шукати в місті.

      В порожній оселі поселиться молодь,а в село вдихнеться життя.

     соціально- вразливих груп :

-    полегшить самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можли-

      востями.

      На території,що задіяна в проекті  створено ОСН “Вуличний комітет”Видумка-Центр” та зареєстро-

      вано  25 грудня 2007року.

      ОСН створений для того,щоб ефективніше за органи місцевого самоврядування вирішити задачі  по

      будівництву системи водопостачання,бо краще знають свої проблеми і швидше можуть згуртувати

      для їх вирішення жителів,що проживають на даній території.

      3.8.  Результати виконання проекту  та вплив  проекту

Виконання проекту забезпечить слідуючі результати  та вплив на цільову аудиторію проекту:

· система якісного водопостачання;

· кращі  соціально-побутові умови проживання;

· підвищення соціально-гігієнічного рівня;

· зниження показників захворюваності населення пов”язаних з вживанням неякісної питної води;

· можливість використання сучасної побутової техніки;

· полегшення ведення домашнього господарства;

· вивільнення часу для фізичного,інтелектуального розвитку та естетичного вигляду жінки,з”явить

ся можливість приділяти більше уваги дітям;

· полегшення  самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними мож-

ливостями;

· надасть змогу орошувати  присадибні ділянки в період засухи;

· дасть надію молоді на кращі умови проживання в сільській місцевості,а саме шанс на нове життя;

· активна мобілізація фінансових  та трудових ресурсів представників територіальної громади,для

вирішення наявних проблем села.

    3.9.  План життєздатності  проекту

   По закінченню виконання робіт,що направлені на побудову частини мережі водопостачання,життя

   данного проекту  не завершиться.

   Водогін буде передано на баланс сільської ради.Сільська рада в свою чергу передасть водопровід 

    протяжністю  2км  в  управління  ФОП .Тариф за воду буде формуватися самими споживачами,

    тобто обговорюватися на зборах та вноситимуться ініціативною групою свої пропозиції щодо 

    розміру та терміну плати за воду,на розгляд виконавчого комітету сільської ради,з подальшим його

    затвердженням. Контроль за зняттям показників лічильників та здійсненням проплати буде здійсню-

    вати ініціативна група ОСН,згідно графіка розробленого керівництвом ОСН.

    При формування тарифу буде враховано:

    -витрати на електроенергію;

    -витрати на аналіз води з свердловини та мережі водогону;

    -витрати на обслуговування мережі водогону;

    -витрати на технічне навчання фахівця по експлуатації мережі і споруд водогону(по необхідності);

    -інші непередбачені витрати(ремонт системи водозабору).

    Обслуговувати водопровід буде одна особа(ФОП),оплата праці якої буде здійснюватися за рахунок  спожи-

    вачів.Встановлення та заміну лічильників,необхідної сантехніки,будуть виконувати споживачі за

    власний рахунок.

    Сільська рада при формуванні бюджету на  наступний  рік буде закладати певні кошти на комунальні 

    витрати,виходячи з потреб та можливостей.     

   3.10. Розподіл  функцій між організаціями-співвиконавцями в рамках цього проекту

  В реалізації нашого проекту задіяно декілька організацій,які в його рамках являються співвиконавця

  ми,виконавцями та партнерами в залежності від функцій які вони виконують та завдань,які на них

  покладені.

  Орган самоорганізації населення(ОСН) являється органом –виконавцем,так як ця організація керує

  втіленням проекту та отримує кошти від донора та організацій-співвиконавців.

  Крім керівництва всією проведеною роботою по проекту ОСН проводить фінансування в розмірі не

  менше 10% від загальної вартості проекту.

  Співвиконавцем в цьому проекті  являються органи місцевої влади,які  в свою чергу забезпечать 

  ОСН приміщенням,засобами зв”язку та фінансовими  внесками в розмірі не менше 15%.

  Партнером даного проекту є СВК “Надія” с.Нова Гребля,який  передбачає надання допомоги 

транспортом.
Вода чистіша за перлину

Прийде в домівку через днину

Як почнемо гуртом ми працювати

Плече свого сусіда відчувати

В роботі,в погляді,в переконанні

Де й дінуться усі наші вагання.

На підтримку нам і  влада-

Новогребельська сільська  рада.

Район наш задніх не пасе

Свою частину він також внесе

Ну а донор наш  DesPro

Виручить,аби там що.

І все це не пусті слова

Співпраця в нас уже була

Це консультації,навчання,

Поради для проектів написання.

А кошти їхні- як ковток  води

Щоб пасивність ми змогли перемогти.

3.11.  Персонал  проекту
1.Керівник проекту  -  Фещук Олег Анатолійович

  Основні обов”язки: керує проектом,здійснює пошук організацій та відбирає більш вигідні для проекту

   пропозиції,партнерів, для укладання з ними угод по забезпеченню будівництва водогону необхід-

   ними матеріалами,трудовими та механічними ресурсами:

   Працює на волонтерських засадах.

  2.Бухгалтер – Байдалюк  Валентина Анатоліївна

    Основні  обов”язки: здійснення фінансових розрахунків,контроль за витрачанням коштів,здійснен-

    ня всіх  операцій по банку,пов”язаних з оплатою виконаних робіт,складає звіти.

    Працює  на волонтерських засадах.

  3.Помічник керівника проекту- Пилявець Віталій Васильович

    Основні обов”язки: здійснює роботу з населенням та виконує роботу,як експерт з технічних питань.

     Працює на волонтерських засадах.

    Весь керівний склад проекту – це досить активні члени нашої громади,які проживають на території

    задіяній в проекті,або мають особистий інтерес в реалізації проекту(проживають на цій території

    члени родини).

    Із приведених вище причин ризик роботи на волонтерських засадах зведений до мінімуму.

   3.12. Відповідний досвід організації

   Наша територіальна громада має яскравий приклад  реалізації проекту по соціальному захисту.

   Організацією –виконавцем виступала Калинівська районна рада та райдержадміністрація(в нашому

   проекті- це організація –співвиконавець).

   В 2005 році  Калинівська районна рада  та райдержадміністрація  прийняла участь в республікансь-

   кому конкурсі проектів розвитку територіальних громад,здобула 2-ге місце та грант –200тис.грн.

   Завдяки цьому гранту та додатковому фінансуванню з районного бюджету та місцевого бюджету

   ( передано частину приміщення амбулаторії),та значних трудових внесків жителів територіальної 

   громади було  відкрито на базі Новогребельської амбулаторії,центр для проживання людей похило-

   го віку.Також сесією сільської ради виділено земельну ділянку площею 2гектари,на якій вирощують

   картоплю та інші овочі для потреб центру.

   Всі виділені кошти були використані  повністю,вчасно і без порушень.

   Ми набули позитивного досвіду в написанні проектів,в самоорганізації громади,в організації вико-

   нання будівельних робіт,в управлінні фінансами в рамках проектів Міжнародної допомоги,зокрема

   Швейцарсько-Українського  проекту  підтримки  децентралізації в Україні(DesPro).

         Завдяки цьому проекту наша територіальна  громада  має водогін протяжністю 2 км,діючі сверд-

   ловину ,башту та впевненість,що ми обрали вірний шлях.

  4.  ТЕХНІЧНА  ЧАСТИНА  ПРОЕКТУ

  4.1. Техніко- економічне  обґрунтування

  5.  ОБГРУНТУВАННЯ ТА  ПОЯСНЕННЯ  ДО  КОШТОРИСУ

  5.1 . Оплата  праці персоналу проекту
          З метою  економії фінансових внесків членів територіальної громади та місцевого бюджету

          і збільшення відсотку їх використання для будівництва мережі водопроводу,всі одностайно

          прийшли до висновку,що персонал проекту буде працювати на волонтерських засадах за

          власним бажанням.

5.2. Закупівля матеріалів,необхідних для виконання робіт із побудови,реконструкції

ремонту об”єктів  водопостачання.

Закупівля матеріалів необхідних для будівництва мережі водопроводу(труби,згони,щебінь,пісок

відсів)буде проводитись організацією,яка буде виконувати всі роботи по будівництву водопро-

воду.

5.3. Закупівля обладнання,устаткування,необхідного для забезпечення роботи/обслуговування

збудованих,реконструйованих,відремонтованих об”єктів водопостачання.

Закупівля необхідного обладнання буде здійснюватись підрядною організацією.

5.4. Оплата розробки в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Кошти на розробку проектно-кошторисної документації не передбачено,так як виготовлення ПКД було профінансовано у попередньому проекті.

5.5. Оплата виконання робіт,надання послуг із побудови,реконструкції,ремонту об”єктів

водопостачання.

Оплата виконаних робіт з побудови,реконструкції водогону складає  160000грн.

На будівництво мережі водогону будуть використані:

-кошти місцевого бюджету  в сумі 24000грн.

-кошти від населення в сумі  10000грн.,

-кошти від DesPro  в сумі  120000грн.,

На хлорування та аналізи води будуть використані :

- кошти від населення в сумі-6000грн.

5.6.  Відрядження  персоналу  проекту.

Виходячи з обмежених фінансових можливостей та обговоривши ситуацію,персонал проекту 

дійшов згоди в тому що витрати на відрядження не передбачати,а використовувати власний

транспорт.

5.7. Оренда( покриття витрат за користування) офісного обладнання.

Сільська рада в рамках не фінансового внеску надала в користування персоналу проекту

приміщення та офісне обладнання,тому витрати на вищезазначені потреби не передбачені.
5.8. Зв”язок

Плата за послуги зв”язку не передбачена так як персоналу проекту надано в користування

службовий телефон сільської  ради.

5.9. Інші  витрати.

Не передбачено.

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОРТРЕТ МАЙБУТНЬОГО ПРОЕКТУ
	Показник
	Значення
	Одиниця виміру

	1. Загальна кількість населення 
	
	

	1.1.територільної громади села, з них:
	
	1174|474

	- жінки
	
	622

	- чоловіки
	
	552

	- пенсіонери
	
	358

	- інваліди
	
	  24

	- безробітні
	
	  32
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	Кількість дворів, охоплених послугою централізованого водопостачання
	
	60дворів/200осіб

	Власник мережі водопостачання
	
	С/рада

ПТУ №21

	Балансоутримувач мережі водопостачання
	
	С/рада

ПТУ№21

	Суб’єкт надання послуги із водопостачання
	
	Фізична особа підприємець

	Тариф на послугу водопостачання
	
	не існує

	- затверджено рішенням органу місцевого самоврядування
	
	Ні

	- ставка тарифу
	
	

	Наявність водомірів (% від загальної кількості споживачів)
	
	Так (75%)

	2.2. в селі – частині тер.громади (джерело, мережі, інші допоміжні об'єкти)
	
	 -

	Кількість осіб, охоплених послугою централізованого водопостачання
	
	-

	Власник мережі водопостачання
	
	-

	Балансоутримувач мережі водопостачання
	
	-

	Надавач послуги із водопостачання
	
	-

	Тариф на водопостачання
	
	-

	- затверджено рішенням органу місцевого самоврядування
	
	-

	- ставка тарифу
	
	-

	Наявність водомірів (% від загальної кількості споживачів)
	
	-

	3. Цільова група проекту
	
	

	Кількість осіб/дворів, що отримають прямі вигоди внаслідок реалізації проекту, з них:
	
	200осіб/60дворів

	- жінки
	
	70осіб

	- чоловіки
	
	30осіб

	- пенсіонери
	
	40осіб

	- інваліди
	
	11осіб

	- безробітні
	
	8 осіб

	Кількість осіб/дворів, що братимуть участь  у реалізації проекту:
	
	100Осіб/30дворів

	- фінансово
	
	100Осіб/30дворів

	- орієнтовний розмір внеску від одного домогосподарства
	
	

	- не фінансово
	
	100Осіб/30дворів

	4. Механізм утримання та обслуговування:
	
	

	 (Оберіть лише ОДИН варіант відповіді та опишіть його)
	
	

	А) Існуючий на даний час варіант утримання та обслуговування мереж водопостачання (див. п. 2 цієї таблиці) залишиться без змін
	
	Так

	Б) Існуючий на даний час варіант утримання та обслуговування буде змінено
	
	

	Власник мережі водопостачання
	
	

	Балансоутримувач мережі водопостачання
	
	

	Суб’єкт надання послуги із водопостачання
	
	

	В) Механізм утримання та обслуговування буде запроваджено вперше
	
	

	Власник мережі водопостачання
	
	

	Балансоутримувач мережі водопостачання
	
	

	Суб’єкт надання послуги із водопостачання
	
	


Контактна інформація:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Відповільна  особа:                                                   Черненко Наталія Володимирівна
PAGE  
3

