Проектна заявка № ______

проект DesPro,  конкурс проектів територіальних громад
ПРОЕКТНА ЗАЯВКА (Версія 1.2) 

на участь у конкурсі проектів територіальних громад 

в рамках проекту Швейцарсько-Українського проекту підтримки децентралізації в Україні (DesPro)

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

1.1. Інформація про проект:

	1. Назва проекту​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: 
	Замена водопроводной сети с.Широкое

	2. Термін виконання проекту:
	до 01.11.2009 года

	3. Загальна вартість проекту (в гривнях):
у тому числі: 
	165 000
	Відсоток від загальної вартості проекту
(*/п.3 х 100%)

	· сума, що запитується від DesPro:
	95 000
	58 %

	· власний фінансовий внесок членів територіальної громади 
	49 500
	30 %

	· фінансовий внесок з боку місцевого(их) бюджету(ів) 
	12 000
8 500
	12 %


	4. Власний нефінансовий внесок членів територіальної громади
	Укладка водопровода, врезка,обустройство колодцев, установка счетчиков, оборудование скважины
	

	5. Нефінансовий внесок з боку органів місцевого самоврядування, органів державної влади
	регистрация ОО, офисное оборудование , информационное и компьютерное обеспечение
	

	6. Внесок інших організацій (фінансовий та нефінансовий)
	техническое обеспечение, и хранение материалов
	


1.2. Інформація про організацію-виконавця проекту:

	Назва організації:
	 сельский комитет с.Широкое

	Керівник організації (П.І.Б):
	Кунык Николай Иванович

	Адреса:
	с.Широкое, ул.Юбилейная д.6

	Телефон:
	80502238848

	Факс:
	

	Електронна  пошта:
	

	Керівник проекту (П.І.Б., посада в організації):   
	Кунык Николай Иванович
председатель селькомитета с.Широкое


1.3. Інформація про організації-співвиконавців: 

(за необхідності, скопіюйте та додайте нижче табличку для наступної організації-співвиконавця)

1.3.1. Організація-співвиконавець:

	Назва організації:
	Зоркинский сельский совет

	Контактна особа (П.І.Б.):
	 Чуйко Иван Иванович

	Адреса:
	с.Зоркино, ул. Крымская 29

	Телефон:
	23440

	Факс:
	

	Електронна пошта:
	


Я,  (прізвище та ім'я керівника організації-виконавця, що подає заявку) засвідчую, що подана у проектній заявці інформація є правдивою.

Підпис:
Дата:
Місце печатки організації:

2. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 
 В с.Широкое  протяженность водопроводной сети составляет  3500 м. Срок эксплуатации водопроводных труб давно истек, трубы повреждены коррозией, забиты, происходят частые порывы, вода не поступает ко всем жителям населенного пункта. Ремонтные работы не приводят к улучшению водоснабжения. Частые порывы в системе водоснабжения приводят к большим потерям воды.

          Население с.Широкое составляет186 человек из них половина пенсионеры. Вода подается с перебоями по графику. В результате замены старых чугунных труб на пластиковые, срок эксплуатации которых не ограничен, будет решена проблема водоснабжения с.Широкое.

2.1. Назва проекту:
 Замена водопроводной сети с.Широкое

2.2. Терміни виконання проекту
         01.11.09г.

2.3. Мета проекту: 
Обеспечение качественным водоснабжением всех жителей с.Широкое.
2.4. Завдання проекту:
· Завдання 1     мобилизация граждан, консультации.
· Завдання 2     Разработка проектно-сметной документации.
· Завдання 3     Приобретение материалов, оборудования.
· Завдання 4     Заключение договора с подрядчиком.
· Завдання 5     Реконструкция водопроводной сети.
2.5. Основні види діяльності по проекту

· Діяльність 1      Раскопка траншей.
· Діяльність 2      Прокладка трубопровода.
· Діяльність 3      Испытание водопроводной сети.
2.6. Результати виконання проекту: 
    В результате замены водопроводной сети с.Широкое будет решена проблема бесперебойной подачи воды населению села, что облегчит жизнь жителей села.
2.7. Бюджет проекту 
 Бюджет проекта составляет  165 000 грн.
 Из них:

Ожидаемый объем финансирования  от Деспро 95 тыс.грн.;

 Зоркинский сельский совет 8 500 грн.

 Районный бюджет 12 000 грн.

Взнос громады села   49 500 грн. 
3. ОПИС ПРОЕКТУ

3.1. Опис проблеми
        В с.Широкое протяженность водопроводной сети составляет 3,5 км Срок эксплуатации водопроводных труб давно истек, трубы повреждены коррозией, забиты, происходят частые порывы, вода не поступает ко всем жителям населенного пункта. Ремонтные работы не приводят к улучшению водоснабжения. Частые порывы в системе водоснабжения приводят к большим потерям воды.

Водода населению подается с перебоями по графику. Для решения этой проблемы жители села Широкое организовали сельский комитет.
     Система водоснабжения находится на балансе Зоркинского сельского совета и обслуживается коммунальным предприятием «Зоркинский селькоммунхоз». Тариф с 1 человека составляет 6,00 грн. Учет воды ведется по прибору учета электроэнергии.

 Население с.Широкое составляет 186 человек из них половину составляют пенсионеры.

3.2. Цільова група та територіальне охоплення проекту
 Проект будет осуществляться на территории с.Широкое на котором находятся:
Домохозяйств  - 48

Жителей села 186 человек

 ФАП – 1 

Клуб - 1

3.3. Мета проекту
Будет решена проблема обеспечения качественной питьевой водой жители с Широкое
3.4. Завдання проекту
1.  Мобилизация граждан, консультации.
      2    Разработка проектно-сметной документации.
      3     Приобретение материалов, оборудования.
      4     Заключение договора с подрядчиком.
      5     Реконструкция водопроводной сети.
3.5. Порядок виконання проекту
 1 Проведение схода граждан для разъяснения этапов реконструкции и заданий всем участникам проекта.
2 Заключение договора на разработку ПСД, подготовка и предоставление необходимых для этого документов.

3. Заключение договора на разработку геодезических работ.

4. Заключение договора на поставку материалов для реконструкции водопроводной сети.

5. Заключение договора с подрядчиком для проведения работ.

6.Работы по проведению проекта.
3.6. План виконання проекту
Будь ласка, вкажіть:

· завдання, які будуть виконані в рамках проекту;
· заходи/роботи, які будуть виконані в рамках кожного завдання; 

· терміни виконання кожного заходу/роботи;

· результати та продукти, які будуть одержані в результатів виконання кожного завдання, заходу/роботи; 

· документи, які будуть свідчити про успішне виконання кожного заходу/роботи 

План виконання проекту представте у вигляді таблиці наведеної нижче.

	План виконання проекту 

	
	Терміни виконання
	Результати /Продукти
	Документи та інші джерела, що засвідчують виконання заходу

	Завдання 1. 
	
	
	

	Мобилизация населения
	апрель-май
	сбор средств
	открытие счета

	Заходи/роботи в рамках завдання 
	
	
	

	1.1. сход граждан
	
	
	

	1.2. Разъяснительные работы
	
	
	

	Завдання 2.
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации
	май
	проектно-сметная документация
	Договор на разработку ПСД

	Заходи/роботи в рамках завдання
	
	
	

	2.1.проведение тендера на закупку оборудования и материалов
	май-июнь
	тендер
	прайс-листы, 

	2.2. Заключение договора с поставщиком на закупку материалов
	июнь
	материалы, трубы
	счета, акты закупок, накладные

	Завдання 3.
	
	
	

	3.1 проведение тендера на выбор исполнителя СМР
	июнь-июль
	тендер
	

	3.1 заключение договора с подрядчиком на выполнение работ
	июль
	прокладка новой водопроводной сети
	договор, акт выполненных работ


3.7. Залучення цільової групи та громадян (соціальна мобілізація)
 3.7.1. Активистами с.Широкое проводился подворный обход жителей села с целью разъяснения сути проекта по замене водопроводной сети и его ссфинансирование. На сходе граждан  присутствовали все члены громады, было решено организовать сельский комитет с.Широкое, который будет заниматься вопросами реализации  проекта совместно с Зоркинским сельским советом.

3.7.2. Готовится документация для открытия счета в банке на который будут поступать средства от членов территориальной громады, представителей органа власти, бизнесменов, которые будут направлены на финансирование проекта по замене водопроводной сети с.Широкое. Также все члены громады села будут привлечены для помощи при прокладке водопроводной сети, подсоединению к магистральной сети.
3.7.3. На основании ходатайства инициативной группы граждан с.Широкое сессия созыва Зоркинского сельского совета вынесла решение о создании сельского комитета с.Широкое. Зоркинский сельский совет вынес решение о регистрации сельского комитета.
3.8. Результати виконання проекту та вплив проекту 

 Результатом выполнения проекта будет обеспечение и бесперебойная подача питьевой воды всем жителям с.Широкое.
3.9. План життєздатності проекту

	Хто буде власником комунікацій
	Хто утримуватиме (обслуговуватиме) комунікації та надаватиме послуги споживачам?
	Роль організації-виконавця проекту у подальшому наданні послуги

	громада с.Широкое
	сельский комитет с.Широкое
	разработка тарифов, обслуживание населения, участие в целенаправленном использовании средств


Сельский комитет с.Широкое продолжит развитие своей деятельности в решении проблем села. 
3.10. Розподіл функцій між організаціями-співвиконавцями в рамках цього проекту 
В сферу функций Зоркинского сельского совета входит:

1. дача разрешения на создание Общественной организации / сельского комитета;

2. от имени территориальной громады распоряжается водопроводными системами;

3. утверждает тарифы на услуги;

 В сферу функций сельского комитета с.Широкое входит:
1. организация работ по осуществлению проекта по замене водопроводной сети в с.Широкое.

3.13. Персонал проекту
1. Кунык Н.И. – председатель сельского комитета с.Широкое
2. Чуйко Т.В. – казначей

3. Касьяненко Л. - секретарь
4. Чуйко И.И. – голова Зоркинского сельского совета
3.14. Відповідний досвід організації 
Сельский комитет с.Широкое участвовал в разработке проекта водопроводной башни с.Широкое

 Зоркинский сельский совет выполнял следующие проекты:

1. Проект по замене водопроводной башни с.Широкое;

2. 2. Разработка проекта по газопроводу с.Митрофановка;

3. Проект по ремонту школы-сада с.Митрофановка;
4. ТЕЧНІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ

4.1. Техніко-економічне обгрунтування

Схема водопроводной сети и инженерно-техническая документация водопроводной сети села Широкое прилагается.
5. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО КОШТОРИСУ

Бюджет проекта составляет  -                                    165, 0 тыс.грн.

Ожидаемый объем финансирования от Деспро-        95,0 тыс.грн.

Зоркинский сельский совет -                                         8,5 тыс.грн.

Районный бюджет -                                                      12,0 тыс.грн.

Взнос громады села -                                                    49,5 тыс.грн.

5.1. Оплата праці персоналу проекту 
 Оплата труда сдельная.

5.2. Закупівля матеріалів, необхідних для виконання робіт із побудови, реконструкції, ремонту об`єктів водопостачання. 
Закупка материалов будет производится на основании договоров с поставщиками.
5.3. Закупівлю обладнання, устаткування, необхідного для забезпечення роботи/обслуговування збудованих, реконструйованих, відремонтованих об`єктів водопостачання. 

Необходимая техника будет браться в аренду
5.4. Оплата розробки в установленому порядку проектно-кошторисної документації. 

Оплата разработки ПСД будет производиться согласно акта выполненных работ.
5.5. Оплата виконання робіт, надання послуг із побудови, реконструкції, ремонту об`єктів водопостачання. 
Оплата арендной техники, оплата труда пресонала.
5.6. Відрядження персоналу проекту. 
По необходимости
5.7. Оренда (покриття витрат за користування) офісного обладнання. 
Офисное оборудование предоставляет Зоркинский сельский совет

5.8. Зв'язок
Связь предоставляет Зоркинский сельский совет
5.9. Інші витрати. 
Другие затраты за счет населения с.Широкое
Бланк організації

Швейцарсько-Український проект 
підтримки децентралізації в Україні 
(DesPro)

Декларація співвиконавця 
Зоркинска селищна  рада яку я представляю, ознайомилася і погодилася зі змістом проектної заявки Заміна водопровідной мережі с.Широке та розрахунками у кошторисі, поданими  селищним комітетом с.Широке на конкурс проектів територіальних громад DesPro
Зоркінска селищна рада погоджується виконувати цей проект у співпраці з селищним комітетом с.Широке та дотримуватись принципів успішного партнерства.
Зоркинска селищна  рада гарантує виділення  8,5 тис.грн. (вісім з половиною тисяч гривень) для фінансування витрат по зазначеному вище проекту, у терміни та обсягах, визначених поданою проектною заявкою, за рахунок коштів селищного бюджету с.Широке.
Засвідчую, що подана в проектній заявці інформація про організацію, яку я представляю, є правдивою. 

	Підпис


	

	Прізвище відповідальної особи


	Чуйко І.І.

	Посада в організації


	Голова Зоркинскої селищної ради 

	Назва організації


	Зоркіннська селищна рада

	Дата


	21.04.09г.


ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ 
· Резюме співробітників організації, залучених до виконання проекту. 

· Резюме експертів/консультантів, залучених до виконання проекту. 

· Копія Свідоцтва про державну реєстрацію організації (для організацій, що на момент подання заявки є офіційно зареєстрованими).

· Копія сторінок Статуту організації, де вказано мету, завдання та основні види діяльності організації (для організацій, що на момент подання заявки є офіційно зареєстрованими).

· Копія Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (з обов’язковою відміткою Державної податкової інспекції) за період:

· 2007 рік (для організацій, зареєстрованих до 31 грудня 2007 року)

· за 1 квартал 2008 року (для організацій, зареєстрованих після 1 січня 2008 року)

· Декларація співвиконавця

	УВАГА!

Перед поданням проектної заявки, будь ласка, уважно прочитайте та перевірте ще раз Вашу інформацію та перелік документів, що додається.

Позначте, чи Ви підготували і надали всі необхідні документи та інформацію:

Заповнена Проектна заявка

· Підготовлений Кошторис проекту 
· Резюме співробітників організації, залучених до виконання проекту
· Резюме експертів/консультантів, залучених до виконання проекту
· Копія Свідоцтва про державну реєстрацію організації (для організацій, що на момент подання заявки є офіційно зареєстрованими)
· Копія зазначених сторінок Статуту  організації
· Копія зазначеного Податкового звіту
· Декларація співвиконавця 
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